



Aktuelles aus dem Bauamt

Umbau, Erweiterung und Sanierung Feuerwehr Elisabethen und Musikerheim

Die Arbeiten rund um das aktuelle Bauvorhaben sind plangemäß angefallen. Aktuell sind die Gewerke Baumeister, Elektro und HKLS mit der Errichtung des Rohbaus beschäftigt. Das großräumige Kellerlager der Feuerwehr ist bereits fertiggestellt und die Bauarbeiten am oberirdischen Anbau haben bereits begonnen. Parallel dazu wurden im Kellergeschoss bereits die Abbrucharbeiten erledigt und die neuen Zwischenwände gesetzt und verputzt. Auch die Rohinstallationen im Fußbodenaufbau und die Estricharbeiten im Bestandsbau sind bereits fertiggestellt. Da aktuell das Erdgeschoss

und das 1. Obergeschoss im Bestand umgebaut und kernsaniert werden, sind Feuerwehr und Musik vorübergehend ausgesiedelt. Der Fortschritt entspricht dem Bauzeitplan und es ist bis dato keine Terminverzögerung festzustellen. Die prognostizierten Baukosten befinden sich aus heutiger Sicht ebenfalls innerhalb des geplanten Budgetrahmens. Der Gemeindevertretung wird Anfang Juli das dritte und letzte Paket für die Auftragsvergaben an die Baugewerke Bodenlegerarbeiten, Fliesenlegearbeiten, Schlosserarbeiten, Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten und Fenster zur Beschlussfassung vorgelegt. Zuletzt werden dann im Herbst noch sämtliche Vergaben für diverse Tischlerarbeiten in den Gremien der Politik beraten.



Ihr Bauamtsteam
Ing. Martin Karl,
Ingrid Wohlfesser, Pilar-Sophie Grünang,
Eur. Ing. Markus Haslauer, BSC

Neubauprojekt Betreutes Wohnen + Erweiterung Seniorenwohnheim Elisabeth

Die Projektentwicklung des geplanten Neubaus in der Schlossstraße läuft auf Hochtouren. Ende Mai wurde die Änderung des Bauungsplanes von der Gemeindevertretung beschlossen und ist inzwischen rechtskräftig. Zunächst ist der Abschluss und die Finalisierung des Baurechtsvertrages mit der Heimat Österreich und die baubehördliche Bewilligung geplant. Parallel dazu laufen Abstimmungen zwischen den Planern, dem Pflereferat des Landes Salzburg und den späteren Nutzern und Betreibern vom Roten Kreuz. Das Bauvorhaben wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 gestartet.



Nutzern und Betreibern vom Roten Kreuz. Das Bauvorhaben wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 gestartet.



in den betroffenen Gebieten durch die Baufirma vorangekündigt. Es wird mit halbseitigen Sperren, kurzen Wartezeiten und Verkehrsbehinderungen auf der Oberwinklstraße zu rechnen sein. Auf der Hinterwinklstraße wird es zu einer tagelangen Vollsperrung zwischen „Schwaitalm“ und „Siedlung Ramsau“ kommen. Während dieser Sperrung wird der gesamte Durchzugsverkehr über den Ortsteil Höhenwald umgeleitet. In den Ortsteilen Oberwinkl, Vorderfager und Höhenwald sind auch einzelne Hofzufahrten von einer Sperrung betroffen. Die betroffenen Anrainer werden rechtzeitig darüber in Kenntnis gesetzt.

Außerdem plant der Güterwegeverband des Landes Salzburg in den Monaten Juli/August wieder die 3-jährige Oberflächenrenovierung aller Güterwege im Gemeindegebiet. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls mit Verkehrsbehinderungen und kurzen Wartezeiten zu rechnen.

Verkehrsinformation

Von 09.-13.07.2025 findet die 74. Tour of Austria, die große Radrennrundfahrt durch Österreich statt.

Am Freitag, 11.07.2025, verläuft das Rennen im Zuge der Etappe 3 durch das Ortsgebiet von Elisabethen. Die Etappe 3 startet in Hellbrunn und die Rennstrecke führt über die Hellbrunner- und Haller Landesstraße, die Hinterwinkl- und Oberwinklstraße sowie die Schwaitl-Landesstraße.

An diesem Tag ist zwischen 11:00 und 16:00 Uhr mit zeitweisen Straßensperren und Einschränkungen zu rechnen.

eine neue Leitung ersetzt. Dabei wurden rund 200m Wasserleitung neu verlegt und sämtliche betroffenen Hausanschlussventile erneuert. Die Gemeinde bedankt sich bei allen betroffenen Anrainern und Bewohnern für die Geduld während des Baubetriebes und den erforderlichen Versorgungsunterbrechungen. Damit ist eine neue Lebensdauer des Leitungsabschnittes für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt.

Straßeninstandsetzungsarbeiten - Verkehrsbehinderungen im Berggebiet

Anlässlich der fertiggestellten 380kV-Leitung wird die Baufirma Swietelsky im Auftrag der Austrian Power Grid AG diverse Schäden an den Gemeindestraßen beheben. Die Arbeiten finden im Zeitraum von Mitte Juli bis Ende August statt. Die genauen Termine werden rechtzeitig

